REALIZÁCIA PROJEKTU „Kanalizácia a ČOV Veľké Ripňany II. etapa“
[bookmark: _GoBack]Dňa 13. 6. 2012 bola na Úrade vlády Slovenskej republiky za účasti pána starostu obce Veľké Ripňany pána Igora Federiča – vedúceho Úradu vlády SR a starostu obce Veľké Ripňany – Jozefa Balážika,  ZMLUVA O REALIZÁCII PROJEKTU č. 323/2012. Zmluva bola uzatvorená na základe Žiadosti o NFP, predloženej konečným prijímateľom – Obcou Veľké Ripňany v kvalite Konečného návrhu projektu . Predmetom tejto zmluvy výstavba Kanalizácie a ČOV II. etapa.

Finančný príspevok poskytla Švajčiarska konfederácia.

PRIEBEH REALIZÁCIE PROJEKTU:
· zverejnenie článkov o schválení  projektu „Kanalizácia a ČOV Veľké Ripňany II. etapa“ v printových médiách – My Topoľčany dňa 25.6.2012 a v  Rypniansko-behynskom Občastníku v číslach 1/2011 a 1/2012
·  priebežná príprava podkladov na verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby
·  10.10.2012 konzultačné stretnutie realizátorov projektov Švajčiarskeho mechanizmu v  Banskej Bystrici
·  predloženie 1 PIR za obdobie od 14.6.-31.10.2012 na schválenie NKB.
·  zapracovanie pripomienok NKB do 1. PIR
·  7.11.2012 uskutočnenie prieskumu trhu na finančného, projektového manažéra a manažéra monitoringu a publicity.
·  16.11.2012 vyhodnotenie prieskumu trhu na finančného, projektového manažéra a manažéra monitoringu a publicity, oznámenie o výsledkoch prieskumu trhu všetkým účastníkom súťaže
·  19.11.2013 podpis Mandátnej zmluvy s manažérom monitoringu a publicity.
·  26.11.2013 podpis Mandátnej zmluvy s finančným manažérom
·  13.12.2013 podpis Mandátnej zmluvy s projektovým manažérom.
·  17.12.2012 uskutočnenie prieskumu trhu na zabezpečenie odborných prekladov do angličtiny.
·  20.12.2012 vyhodnotenie prieskumu trhu na zabezpečenie prekladov do anglického jazyka
·  2.1.2013 podpis Zmluvy na zabezpečenie odborných prekladov do anglického jazyka
·  Predloženie II. PIR  za obdobie 1.11.2012 – 31.1.2013 
·  zapracovanie pripomienok NKB Do II. PIR.
· odovzdanie podkladov na verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby na ex-ante 1 overovanie
· 31.1.2013 Odovzdanie Výročnej správy č. 1 o realizácii projektu za obdobie 14.6.2012 – 31.12.2012
· do 19.4.2013 Zapracovanie pripomienok k Výročnej správe o projekte
· ex-ante 1 overovanie podkladov na verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby
·  7.5.2013 Prvé zasadnutie Riadiaceho výboru vo Veľkých Ripňanoch
· zapracovávanie pripomienok z ex-ante 1 overovania podkladov na verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby
·  31.5.2013 Odovzdanie PIR č. 3 za obdobie 1.2.2013 – 30.4.2013
· ukončenie ex-ante 2 overovania podkladov na verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby
· 26.6.2013 Odoslanie Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie
·  28.6.2013 uskutočnenie prieskumu trhu na zabezpečenie externého finančného auditu projektu.
· 2.7.2013 Zverejnenie Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku ÚVO
·  22.7.2013 Predloženie Žiadosti o platbu č.1 – po schválení PIR č. III. 
·  23.7.2013 Zasadnutie projektového manažmentu obce Veľké Ripňany za účelom prípravy podkladov k Žiadosti o zálohovú platbu č.1
·  30.7.2013 vyhodnotenie prieskumu trhu na externý finančný audit a odoslanie dokumentácie na overenie na NKB.
· 29.8.2013 plánované otváranie obálok VO na stavebné práce 
· priebežne sa realizuje základná informovanosť o projekte a projektový manažment

